

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ รายการปรับปรุงอาคาร ๖ วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑ รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานกันเขตพื้นที่ก่อสร้าง เสนอแผนงานก่อสร้าง งานขนย้ายเครื่องจักร งานรื้อถอนตามแบบรูปรายการ
และจัดเก็บครุภัณฑ์เดิม งานสำรวจโครงสร้างอาคาร และงานระบบต่างๆ ของอาคาร งานสำรวจและซ่อมแซม
หลังคา Metal Sheet (เดิม)

แล้วเสร็จภายใน๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้.....๑๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น โครงหลังคาเหล็กหลังคา METAL SHEET โครงหลังคากันสาด
และโครงสร้างเหล็กอื่นๆ ตามแบบรูปรายการ งานประกอบติดตั้งพื้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง งานก่อฉาบ
ผนังก่ออิฐมวลเบา งานประกอบติดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด พร้อมแผ่นฉนวนกันเสียง งานประกอบติดตั้งฝ้า
เพดานยิปซัมบอร์ด พร้อมฉนวนกันความร้อน

แล้วเสร็จภายใน๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้.....๑๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานประกอบติดตั้งฝ้าเพดานอคูสติคบอร์ด งานประกอบติดตั้งผนังกรุแผ่นอคูสติคบอร์ด งานพื้นหินขัด
งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ และวัสดุปูพื้น ผนัง ตามแบบรูปรายการ

แล้วเสร็จภายใน๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้.....๒๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานประกอบติดตั้งผนังแผงบังแดดอลูมิเนียม เคลือบสี งานประกอบติดตั้งผนังแผงเกล็ดระบายอากาศ
LOUVER งานประกอบติดตั้งประตู-หน้าต่าง งานทาสีรองพื้น ทาสีอะคริลิกแท้ ๑๐๐% งานติดตั้งบัวเชิง
ผนังอลูมิเนียมสำเร็จรูป งานประกอบติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส งานเดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้า งานติดตั้งดวง
โคมไฟฟ้า งานติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามแบบรูปรายการ

แล้วเสร็จภายใน๑๒๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้.....๒๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานประกอบติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ งานเดินท่อน้ำระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์ทั้งหมด ตามแบบ
รูปรายการ งานประกอบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๑๕๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....๒๕.....% ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารตามแบบรูปรายการทั้งหมด งานทดสอบระบบประปาสุขาภิบาล
งานระบบไฟฟ้า งานจัดทำแบบ AS-BUILT DRAWING ส่งมอบกุญแจ MASTER KEY จัดทำงานเก็บอื่นๆ ตาม
แบบรูปรายการทั้งหมด ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่อาคาร และ
บริเวณโดยรอบ พร้อมส่งมอบงาน
แล้วเสร็จภายใน๑๘๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

.....ผู้แบ่งงวดงาน
(ดร.ขวัญรัตน์ จินดา)
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย
