
ร่างขอบเขตงาน (TOR: Term of Reference) 
ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการและห้องประชุมอาคารจุฑาธุช 100 ปี วิทยาลัยเพาะช่าง 

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ 
+--------------------------------------- 

1. ความเป็นมา 
      เนื่องจากอาคารจุฑาธุชมีอายุมาแล้ว 100 ปี  ในปัจจุบัน มีความเก่าแก่และทรุดโทรมมาก     

ประกอบกับการจัดความเหมาะสมของการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องประชุม ยังมีบางชั้นที่ต้องมีการ
สับเปลี่ยนเพ่ือให้ถูกลักษณะการใช้งาน จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ท าให้ไม่สะดวก    
ต่อการใช้งาน จึงควรปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจุฑาธุช 100 ปี  ของวิทยาลัยเพาะช่าง  เพ่ือรองรับกับการ
ใช้งานของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการต่อไป 
   

          2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1  เพ่ือปรับปรุงฝ้าเพดานท้องพ้ืนหรือโครงสร้างเดิม เพ่ือให้แข็งแรงและคงทน 
       2.2 เพ่ือให้การจัดจ้างงานปรับปรุงศูนย์วิทยบริการและห้องประชุมอาคารจุฑาธุช 100 ปี 
วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดจ้างและมีมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ.2560 
 

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
     ๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
     ๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
     4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

     5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

     ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

     ๗.  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 
     8.  ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

     9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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    10. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา...........-...........ไว้กับกรมบัญชีกลาง     
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 
       11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า  15,000,000  บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ ซึ่งสัญญางานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียว
เท่านั้น และในการยื่นเสนอผลงานข้อเสนอต้องยื่นเสนอส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมส าเนา
คู่สัญญา และส าเนาบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q) ของงานตามหนังสือรับรองผลงาน 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

(1)  กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคา ให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง  กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(2)  กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้า ร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง     
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ        
ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้  

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่    
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
               12.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  
   13.  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าหนังสือรับรองผลงาน พร้อมสัญญาคู่สัญญา และบัญชีแสดงปริมาณ
งานและราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q) ฉบบัจริง ตามผลงานที่ยื่นเสนอในข้อ 11. มาให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ ภายใน 1 วันท าการนับถัดจากวันเสนอราคา (วันท าการรุ่งขึ้น) 

 

          4.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
      ลักษณะงาน เป็นงานปรับปรุงศูนย์วิทยบริการและห้องประชุมอาคารจุฑาธุช 100 ปี วิทยาลัย
เพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  แบบรูปรายการ เป็นขนาด A1 จ านวน  91  แผ่น  ประกอบด้วย 
- แบบสถาปัตยกรรม    จ านวน  47 แผ่น 
- แบบวิศวกรรมโครงสร้าง    จ านวน    - แผ่น 
- แบบไฟฟ้า     จ านวน  35 แผ่น 
- แบบสุขาภิบาล-ประปา    จ านวน    8 แผ่น 
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- แบบอ่ืน ๆ (ปก)     จ านวน    1 แผ่น 
2. ประมาณราคา (แบบ ปร.6, แบบ ปร.5 (ก), 

แบบ ปร.5 (ข) และแบบ ปร.4   จ านวน  57 แผ่น 
3. ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน (15 งวด)   จ านวน    5 แผ่น 
4. รายการมาตรฐานการก่อสร้าง (1 เล่ม)   จ านวน  70 หน้า 

ซึ่งเมื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บ 
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2221 4468 ในวันและเวลาราชการ 
 

          5.  ระยะเวลาด าเนินการในการประกวดราคา 
  ระหว่าง  ธันวาคม  2563 – มกราคม  2564 
 

          6.  ระยะเวลาด าเนินการและส่งมอบงาน 
สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการและห้องประชุมอาคารจุฑาธุช 100 ปี วิทยาลัย    

เพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ เลขที่  86  ถนนตรีเพชร  
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  

- ก าหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและส่งมอบให้ วิทยาลัย
เพาะช่าง ภายในระยะเวลา  335 วัน (สามร้อยสามสิบห้าวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวด
งานทั้งหมด จ านวน  15 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1  จะจ่ายเงินให้.........6.......% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
ชั้นที่ 2 

- งานรื้อถอน ตามแบบรูปรายการทั้งหมด 
- งานผนังก่ออิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูนเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งวงกบประต ูทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืนกระเบื้องแกรนิตโต้ และงานพื้นผิวขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานผนังยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานระเบียงกันตกเฉพาะด้านหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีภายในส่วนของฝ้าเพดานและผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีน้ ามันวงกบและกรอบบานหน้าต่างเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จภายใน ............30.............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
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งวดที่ 2  จะจ่ายเงินให้........6........% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
ชั้นที่ 2 

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์ – ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมโคจรทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งบานประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ชั้นที่ 6 
- งานรื้อถอน ตามแบบรูปรายการทั้งหมด 
- งานผนังก่ออิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูนเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งวงกบประต ู– หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน PU และงานพื้นผิวขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานผนังยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานระเบียงกันตกเฉพาะด้านหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีภายในส่วนของฝ้าเพดานและผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีน้ ามันวงกบและกรอบบานหน้าต่างเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จภายใน ............60............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปน็ต้น 

งวดที่ 3  จะจ่ายเงินให้........6........% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
ชั้นที่ 6 

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์ – ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมโคจรทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ชั้นที่ 7 
- งานรื้อถอน ตามแบบรูปรายการทั้งหมด 
- งานติดตั้งวงกบประตพูร้อมบาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานที่นั่งโครงเหล็กพ้ืนไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีภายในส่วนของฝ้าเพดานและผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จภายใน ............85.............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปน็ต้นไป 
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งวดที่ 4  จะจ่ายเงินให้........6........% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
ชั้นที่ 7 

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์ – ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมโคจรทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ชั้นดาดฟ้า 
- งานท ากันซึมชนิด Polyurethane ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ชั้นที่ 3 
- งานรื้อถอน ตามแบบรูปรายการทั้งหมด 
- งานผนังก่ออิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูนเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานผนังคอมโพสิท 
- งานติดตั้งวงกบประต ู– หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จภายใน ............110.............วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 5  จะจ่ายเงินให้........6........% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
ชั้นที่ 3 

- งานพ้ืนกระเบื้องแกรนิตโต้ งานพ้ืนกระเบื้องยาง และงานพื้นผิวขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานระเบียงกันตกเฉพาะด้านหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินระบบสายไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์ – ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีภายในส่วนของฝ้าเพดานและผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีน้ ามันวงกบและกรอบบานหน้าต่างเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จภายใน ............135.............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปน็ต้นไป 

งวดที่ 6  จะจ่ายเงินให้........ 6........% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
ชั้นที่ 3 

- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรง สวิตซ์ – ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมโคจรทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทางเดินเชื่อมอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จภายใน ............155.............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปน็ต้นไป 
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งวดที่ 7  จะจ่ายเงินให้.........6.......% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
ชั้นที่ 4 

- งานรื้อถอน ตามแบบรูปรายการทั้งหมด 
- งานผนังก่ออิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูนเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งวงกบประต ูทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืนกระเบื้องเซรามิค งานพ้ืนผิวขัดมัน และงานพ้ืนหินขัดเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานระเบียงกันตกเฉพาะด้านหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานปรับผิวฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินระบบสายไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์ – ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีภายในส่วนของฝ้าเพดานและผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีน้ ามันวงกบและกรอบบานหน้าต่างเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งดวงโคมตะแกรง สวิตซ์ – ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมโคจรทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

           แล้วเสร็จภายใน ............175.............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปน็ต้นไป 

งวดที่ 8  จะจ่ายเงินให้.........6.......% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
ชั้นที่ 1 

- งานรื้อถอน เฉพาะพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 
- งานผนังก่ออิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูนเรียบ เฉพาะพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งวงกบประตู (เฉพาะ D2 และ D10) – หน้าต่าง(เฉพาะ W1) พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ ทั้ง

หมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินระบบสายไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์ – ปลั๊ก ,เดินสายระบบไฟฟ้าเครื่องจักร เฉพาะพ้ืนที่

ห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานปรับผิวฝ้าเพดาน และทาสี เฉพาะพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีภายใน เฉพาะพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เฉพาะพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน Epoxy Self Leveling และงานพ้ืนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ เฉพาะพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ ทั้ง

หมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม และพัดลมโคจร เฉพาะพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
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- งานย้ายเครื่องจักรจากชั้นที่ 5 พร้อมติดตั้งในพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งวงกบพร้อมบานประตู D1 เฉพาะพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จภายใน ............195.............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปน็ต้นไป 

งวดที่ 9  จะจ่ายเงินให้.........6.......% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
ชั้นที่ 5 

- งานรื้อถอน ตามแบบรูปรายการทั้งหมด 
- งานผนังก่ออิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูนเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งวงกบประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้น D9) 
- งานตกแต่งผิวพ้ืนทุกชนิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานพ้ืนเวท ีทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินระบบสายไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์ – ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินระบบสายไฟฟ้าระบบเสียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีภายในส่วนของฝ้าเพดานและผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์ – ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีน้ ามันวงกบและกรอบบานหน้าต่างเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานระเบียงกันตกเฉพาะด้านหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งบานประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้น D9) 
แล้วเสร็จภายใน ............215.............วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 10  จะจ่ายเงินให้.........6.......% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
ชั้นที่ 5 

- งานติดตั้งชุดประตู D9 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งชุดเครื่องเสียงทุกรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จภายใน ............235.............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปน็ต้นไป 
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งวดที่ 11  จะจ่ายเงินให้.........7.......% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
ชั้นที่ 1  

- งานรื้อถอน ตามแบบรูปรายการที่เหลือทั้งหมด 
- งานผนังที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งวงกบพร้อมบานประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีน้ ามันวงกบและกรอบบานหน้าต่างเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานฝ้าเพดานที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานตกแต่งผิวพ้ืนทุกชนิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเดินระบบสายไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์ – ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์ – ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จภายใน ............255.............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปน็ต้นไป 

งวดที่ 12  จะจ่ายเงินให้.........7.......% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
- งานระเบียงกันตกเฉพาะด้านหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งแผงระแนง Facade 
แล้วเสร็จภายใน ............275.............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปน็ต้นไป 

งวดที่ 13  จะจ่ายเงินให้.........7.......% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
- งานติดตั้งระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งทีวี และกระดานไวท์บอร์ดกระจก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จภายใน ............295.............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปน็ต้นไป 

งวดที่ 14  จะจ่ายเงินให้.........7.......% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
- งานติดตั้งระบบลิฟต์ แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จภายใน ............315.............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปน็ต้นไป 

งวดที่ 15  (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้......12.....% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
- งานติดตั้งป้ายชื่อห้อง และป้ายบอกทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ  , ส่งมอบครุภัณฑ์ที่เหลือพร้อมจัดวาง, 

งานทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด ,งานทดสอบระบบเครื่องเสียง ,ระบบอ่ืนๆ และจัดท างานเก็บ
อ่ืนๆตามแบบรูปรายการทั้งหมด พร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่
เกี่ยวข้องออกนอกพ้ืนที่ พร้อมส่งมอบงาน 

แล้วเสร็จภายใน ............335.............วัน นบัถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปน็ต้นไป 
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7.  ราคาสูงสุดที่ใช้ในการประกวดราคา 

 -  วงเงินงบประมาณ  จ านวนเงิน  30,000,000  บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 
 -  ราคากลางงานก่อสร้าง จ านวนเงิน  29,999,998.51 บาท          

                   (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) 
  

          8.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  เกี่ยวกับร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาของงานนี้ได้ที่  

1.  ทางจดหมายลงทะเบียน (ทางไปรษณีย์) 

   ส่งถึง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
   วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 
10200 
 

2.  โทรศัพท์   0 2221 4468 
3.  ทางโทรสาร   0 2221 4468 

  สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
1.  โทรศัพท์   0 2221 4468 
2.  โทรสาร    0 2221 4468 
3.  ทางเว็บไซต์  http://www.pohchang.rmutr.ac.th/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


